

## 附件2

## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年5月）

填报单位（盖章）：连州市工业和信息化局

填报日期：2021年6月2日

序号	项目	连州市	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、5g直播间装修和设备工程，已完成政府采购程序，并在5月18日签订合同。该工程已5月20日动工。2、电商培训合同，已于2020年11月签订合同，预计6月15-19日电商提升班结束后将支出25万。3、电商服务站建设合同，5月22日签订，工程正在进行，预计7月结束后请款。4、农产品上行项目，2020年8月已签订。该项目正在按计划进行。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0		0
		累计使用资金（万元）	196.9		196.9
		资金使用进度（%）	39.38%		39.38%
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	115		115
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	12	12	
		当年累计培训人数（人次）	560	560	
5	助力精准扶贫	累计建设省定村级电商服务站点数量（个）	0	66	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	260000	